

D O D A T O K č. 2
k ZMLUVE O DIELO č. 231/2013 zo dňa 16.12.2013
na zhotovenie stavby „Kanalizácia aglomerácie Hanušovce -
Petrovce“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Petrovce

Obecný úrad Petrovce č.89, 094 31 Petrovce
Ing. Michal Peter, starosta
00332674
2020630315
VÚB, a.s. pobočka Vranov nad Topľou
22628632/0200

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Zapísaný:

DÚHA, a. s.

Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Ing. František Mrava, predseda predstavenstva
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
6617474000/1111
31 690 360
2020519666
SK 2020519666
Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sa,
vlož. č.: 163/P
Telefón: +421-51-77 15 605
Fax: +421-51-77 33 912

Článok 1

Úvodné ustanovenie dodatku

Dňa 16.12.2013 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.02.2014 /ďalej len „Zmluva“, predmetom ktorej je zhotovenie diela – stavby:

„Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce“

zhotoviteľom pre objednávateľa podľa schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ako aj oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Z dôvodu potreby navyiac prác sa zmluvné strany dohodli, na uzavretí tohto dodatku, ktorý mení a dopĺňa Zmluvu, v znení Dodatku č. 1, nasledujúcim spôsobom:

Článok 2

Predmet dodatku

2.1 Článok 4 „Čas plnenia“ bod 4.6 sa mení nasledovne:

4.6 Ukončenie výstavby: do 31.05.2015.

Článok 3 Záverečné ustanovenia dodatku

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.

3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.3 Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých 3 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

3.4 Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú podpisy svojich štatutárnych zástupcov.

3.5 Súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:

V Petrovci, dňa 28.10.2014

V ~~PRĚMĚ~~ dňa 28.10.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Michal Peter
Starosta
Obec Petrovce

Ing. František Mrava
Predseda predstavenstva
DÚHA, a.s.