

## Dodatok č. 2 k ZoD č. 6 R /2018

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva")

Zákazka: „ **Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Petrovce.** “

### I. Zmluvné strany

#### II.

Objednávateľ: Obec Petrovce  
Sídlo: Obecný úrad Petrovce č. 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou  
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Bobrik, starosta obce  
IČO: 00332674  
DIČ: 2020630315  
Tel.: 0901 919 955  
Bankové spojenie: VUB  
Číslo účtu IBAN: SK 84 0200 0000 0000 2262 8632  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
- zmluvných Ing. Miroslav Bobrik, starosta obce  
- realizačných Ing. Miroslav Bobrik, starosta obce  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **C.M.R. Slovakia, s.r.o.**  
Sídlo: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
Štatutárny orgán: Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti  
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti  
IČO: 31 721 079  
IČ DPH: SK 2020524000  
DIČ: 2020524000  
Tel., fax: 051/748 05 31, 051/748 05 25  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0066 2075 3027  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
- zmluvných Ing. Bohdan Kušvara, Ing. Milan Dreveňák  
- realizačných Ing. Bohdan Kušvara, Ing. Milan Dreveňák  
Právna forma: Zapísaný v Obchodnom registri Okr.súdu Prešov, Odd.Sro vl. č. 2796/P  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### II. Predmet plnenia zákazky

1. Pri objednaní gabiónových košov zo spoločnosti GabiÓN Center s.r.o. Brezová pod Bradlom, bolo doporučené zo statických dôvodov založiť gabiónový múr na šírku 1,0m namiesto 0,5m. Ďalej došlo k skráteniu rigola zo žľabovick z 38m na 15,0m a k predĺženiu obrubníkov z 56m na 82m.

V dôsledku týchto zmien technického riešenia dochádza k zmene ceny objektu „MK odbočka z MK3 vľavo, preto sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č.2.

#### IV. Cena

1. V zmysle dohodnutých a odsúhlasených naviac prác sa mení cena takto:

|                            | Bez DPH     | 20%DPH    | s 20 % DPH  |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Pôvodná cena               | 57 403,87 € | 11 480,77 | 68 884,64 € |
| Cena za práce naviac-dod.1 | 12 629,18 € | 2 525,84  | 15 155,02 € |
| Cena za práce naviac-dod.2 | 17 433,62 € | 3 486,72  | 20 920,34 € |
| Nová cena po navýšení      | 74 837,49 € | 14 967,50 | 89 804,99 € |

Rozpis ceny vid' priložený rozpočet stavby.

#### Čl. 10. Záverečné ustanovenia


Ostatné body sa nemenia.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia.

V Ľuboticiach, dňa 21.11.2018


V Petrovciach, dňa 21.11.2018

Za zhotoviteľa  
C.M.R. Slovakia s.r.o.



Ing. Bohdan Kusvara  
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa  
Obec Petrovce



Ing. Miroslav Bobrik  
starosta obce

