

D O D A T O K č. 3
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 16.12.2013
na zhotovenie stavby „Kanalizácia aglomerácie Hanušovce -
Petrovce“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Petrovce
Sídlo:	Obecný úrad Petrovce č.89, 094 31 Petrovce
Zastúpená:	Ing. Miroslav Bobrik, starosta
IČO:	00332674
DIČ:	2020630315
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. pobočka Vranov nad Topľou
Číslo účtu:	22628632/0200

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:	DÚHA, a. s.
Sídlo:	Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Mrava, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu:	6617474000/1111
IČO:	31 690 360
DIČ:	2020519666
IČO DPH:	SK2020519666
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vlož. č.: 163/P
Telefón:	+421-51-77 15 605
Fax:	+421-51-77 33 912

ďalej len „zhotoviteľ“

Článok 1
Úvodné ustanovenie dodatku

Dňa 16.12.2013 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.02.2014 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.10.2014 /ďalej len „Zmluva“/, predmetom ktorej je zhotovenie diela – stavby:

„Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce“

zhotoviteľom pre objednávateľa podľa schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ako aj oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Vzhľadom na to že objednávateľ využil svoje právo podľa bodu 5.8. písm. d) Zmluvy na zmenu použitých materiálov

- a potreby vykonať niektoré zmeny v prílohe č. 1 Zmluvy Ocenenom výkaze výmer z dôvodu zmeny pôvodných betónových šácht v SO 102 za plastové sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku č.3, ktorý mení a dopĺňa Zmluvu nasledujúcim spôsobom:

Článok 2 Predmet dodatku

2.1 Článok 5 „Cena za dielo“ body 5.1 a 5.10 sa menia nasledovne

- 5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa prílohy č. 1 (Ocenený výkaz výmer) v znení dodatku č. 3 Zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH:	2 836 842,30	€
DPH:	567 368,46	€
Cena s DPH:	3 404 210,76	€

Slovom: tri milióny štyristoštyri tisíc dvestodesať a 76/100 eur s DPH.

- 5.10 Cena za zhotovenie časti diela v rozsahu podľa prílohy č. 2 (Ocenený výkaz výmer časti 1 podľa bodu 2.1. tohto dodatku č. 3) dodatku č. 1 v znení dodatku č. 3 Zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH:	1 188 435,66	€
DPH:	237 687,13	€
Cena s DPH:	1 426 122,79	€

Slovom: jeden milión štyristodvadsaťšesť tisíc stodvadsaťdva a 79/100 eur s DPH.

2.2. Príloha č. 1 Zmluvy a príloha č. 2 v znení dodatku č. 1 sa dopĺňa o:

- a) „Rozpočet mínus položky – šachty“
- b) „Rozpočet plus položky – šachty“


Článok 3 Záverečné ustanovenia dodatku

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Tento Dodatok je platný dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustan. § 47a Občianskeho zákonníka na webovom sídla Objednávateľa. O zverejnení a nadobudnutí účinnosti Dodatku bude Objednávateľ bezodkladne informovať Zhotoviteľa.
- 3.3 Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých 3 si ponechá objednávatel a 2 zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú podpisy svojich štatutárnych zástupcov.
- 3.5 Na tento Dodatok sa nevzťahuje zákaz podľa ustan. § 10a ods. 1 zákona č. 25/2005 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení, nakoľko sa :
- a) nemení podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
 - b) nedoplňajú sa ani sa nemenia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, a ani
 - c) sa nezvyšuje cena plnenia alebo jeho časti a ani sa nemení ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača.

- 3.6 Súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1: Rozpočet mínus položky – šachty
Príloha č. 2: Rozpočet plus položky – šachty

V Petrovciach, dňa 20.4.2015

Za objednávateľa:



Ing. Miroslav Bobrik
Starosta
Obec Petrovce

Za zhotoviteľa:



Ing. František Mrava
Predseda predstavenstva
DÚHA, a.s.

Dod. č. 3 - Rozpočet mínus položky – šachty

Stavba: Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce

Objekt: KANALIZACIA A COV PETROVCE

JKSO:

Časť: SO102 Kanál a COV Petrovce mínus položky

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						-43 260,55
4 Vodorovné konštrukcie						-2 878,59
28	452112111	Osadenie prstencov alebo rámov pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	-121,000	4,95	-598,95
29	5922470200	Vyrovnávací prstenec 50	ks	-121,000	18,84	-2 279,64
8 Rúrové vedenie						-40 381,96
37	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	-121,000	17,28	-2 090,88
38	877373123	Montáž tvložiek, do DN 300	ks	-124,000	2,69	-333,68
39	85	Sachtová vložka DN 150 PVC	ks	-121,000	25,89	-3 132,69
40	86	Sachtová vložka DN 200 PVC	ks	-3,000	15,00	-45,00
46	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	-121,000	5,63	-681,23
47	5922470060	Skruž betónová prechodová D1000/v.600 TBS s plastovými stupákami	ks	-121,000	45,00	-5 445,00
48	5922470230	Sachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 150	ks	-121,000	195,00	-23 595,00
49	5922470280	Každý ďalší otvor DN 150 do dna	ks	-2,000	57,74	-115,47
50	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	-121,000	16,29	-1 971,33
51	5922585000	Prefabrikát zákrytový - 100xh.8cm	ks	-122,210	22,72	-2 776,98
52	899623131	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	m3	-1,980	98,34	-194,70
Celkom bez DPH						-43 260,55
DPH 20%						-8 652,11
Celkom s DPH						-51 912,66

Dod. č. 3 - Rozpočet plus položky – šachty

Stavba: Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce

Objekt: KANALIZÁCIA A COV PETROVCE

Časť: SO102 Kanál a COV Petrovce plus položky

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 932,720	
	D		8	Rúrové vedenie				22 932,720	
1	K	271	894431261	Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s korugovaným predĺžením priebežné dno DN 400, (DN šachty/DN potr. ved.) DN 160	ks	130,000	36,145	4 698,850	20,0
2	M	MAT	2860008260	Priebežné dno DN400, vtok/vývod 160 (PVC hladká rúra) -pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	ks	130,000	42,310	5 500,300	20,0
3	M	MAT	2860008250	PP vlnocové predĺženie OD400/8m SN4 -pre revízne šachty DN400 s PP korugovaným predĺžením	m	230,000	22,700	5 221,000	20,0
4	M	MAT	2860007920	Poklop plyný, do 1,5t. pre revízne šachty DN400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	130,000	57,789	7 512,570	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>22 932,720</u>	
				<u>DPH 20%</u>				<u>4 586,540</u>	
				<u>Celkom s DPH</u>				<u>27 519,260</u>	