

# DODATOK č. 1

## k ZMLUVE o dielo č. 231/2013, zo dňa 16.12.2013

uzavretej v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou VO – US v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

### 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: Obec Petrovce  
Zastúpený: Ing. Michal Peter  
Sídlo: Obecný úrad Petrovce č. 89, 094 31 Petrovce  
IČO: 00332674  
DIČ: 2020630315  
Bank. spoj.: VÚB, a. s. pobočka Vranov nad Topľou  
Číslo účtu: 22628632/0200
- 1.2 Zhotoviteľ: DÚHA, a.s.  
Zastúpený: Ing. František Mrava, predseda predstavenstva  
Sídlo: Čapajevova 29, 080 01 Prešov  
IČO: 31 690 360  
DIČ: 2020519666  
IČ DPH: SK2020519666  
Bank. spoj.: UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Číslo účtu: 6617474000/1111  
Registrácia: Okresný súd v Prešove, Obch. reg., Odd.: Sa, vl. č.: 163/P

### 2. Úvodné ustanovenie dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2013, Zmluvu o dielo č.: 231/2013, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavbu „**Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce**“ v zmysle výkazov výmer a projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom.
- 2.2 Objednávateľ, využijúc svoje právo, upravené v čl. 11. „Osobitné ustanovenia“, bode 11.5, Zmluvy o dielo, ako aj z dôvodu, že Objednávateľ disponuje vlastnými finančnými prostriedkami na časť diela podľa tejto zmluvy, si objednáva u zhotoviteľa realizáciu časti diela, ktoré do rozsahu a ceny sú špecifikované v prílohe č. 2, k tomuto dodatku a zároveň sa dohodol na zmene jednotlivých ustanovení Zmluvy o dielo, podľa čl. 3., tohto dodatku.

### 3. Predmet dodatku

- 3.1 Článok 2, „Predmet plnenia zmluvy“, bod 2.1 sa mení a dopĺňa nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavbu „Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce“ v zmysle výkazov výmer a projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom. V prípade, ak objednávateľ využije svoje právo v zmysle ustanovenia čl. 11, bodu 11.5, je zhotoviteľ povinný vykonať dielo aj po častiach, etapovite, o čom bude uzavretý dodatok k základnej zmluve, v ktorej sa bude dopĺňať len špecifikácie rozsahu diela, jej cena, ktorá bude v súlade s výkazom výmer, schváleným základnou zmluvou a termín realizácie diela. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že časť stavebných objektov v zmysle Rekapitulácie stavebných objektov (ocenený výkaz - výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 k základnej Zmluve o dielo, s označením „Vodné hospodárstvo OZON Hanušovce“, uvedených v prílohe č. 1, pod položkami 38 až 46, sa realizovať zhotoviteľom nebude a zo Zmluvy o dielo sa tieto objekty, ako záväzok zhotoviteľa na ich realizovanie, vypúšťa v celom rozsahu.

3.2 Článok 4, „Čas plnenia“, bod 4.3 sa mení nasledovne:

Ukončenie výstavby: do 18 mesiacov od začatia diela podľa bodu 4.1. V prípade, ak sa bude dielo realizovať na etapy, bude čas realizácie diela dohodnutý v samostatnom dodatku k tejto zmluve.

3.3 Článok 4, „Čas plnenia“, sa dopĺňa o nový bod 4.6 v tomto znení:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať časť diela, dohodnutého týmto dodatkom, podľa prílohy č. 2 k tomuto dodatku do 31.10.2014

3.4 Článok 5, „Cena diela“, bod 5.1, sa mení v tomto znení:

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky z verejnej súťaže predloženej dňa 22.08.2013 a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH:	2 857 170,13 EUR
DPH:	571 434,03 EUR
Cena s DPH:	3 428 604,16 EUR
Slovom:	trimilióntyristodvadsaťosemtisícšesťstoštyri 16/100 EUR

3.5 Článok 5, „Cena diela“, sa dopĺňa o nový bod 5.10, v tomto znení:

Cena za zhotovenie časti diela v rozsahu podľa tohto dodatku a upravená v novom bode 4.6, článku č. ZoD, je stanovená dohodou zmluvných strán a základnou Zmluvou o dielo č. 231/2013, zo dňa 16.12.2014, na základe cenovej ponuky z verejnej súťaže predloženej dňa 22.08.2013 a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH:	1 208 763,49 EUR
DPH:	241 752,70 EUR
Cena s DPH:	1 450 516,19 EUR
Slovom:	jedenmiliónštyristopäťdesiatšesťstošesť eur a 19/100

3.6 Článok 14, „Záverečné ustanovenia“, bod 14.3 sa mení a dopĺňa v tomto znení:

Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom, že Riadiaci orgán potvrdí správnosť vykonania verejného obstarávania prijímateľom, ktorým je objednávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného

príspevku v rámci Operačného programu Životné prostredie a uzatvorená zmluva bude zverejnená podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. (Občianky zákonník). Vo vzťahu k realizácii prác na stavebných objektoch, v zmysle dodatku č. 1, k tejto zmluve, sa účinnosť tejto časti zmluvy viaže k nasledujúcemu dni po dni dňu zverejnenia dodatku č. 1, v zmysle platných právnych predpisov

#### 4. Záverečné ustanovenia dodatku

- 4.1 Tento dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ.
- 4.2 Tento dodatok je uzavretý jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť a platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami.
- 4.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, č. 231/2013, zo dňa 16.12.2013, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti a nezmenené.
- 4.4 Súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: zmenený, Ocenený výkaz – výmer,

Príloha č. 2: Ocenený výkaz – výmer časti prác na realizáciu

V PETROVICIACH, dňa 05.02.2014

---

Objednávateľ  
Ing. Michal Peter  
starosta obce

---

Zhotoviteľ  
Ing. František Mrava  
predseda predstavenstva