



**DODÁVATEL:**  
**Ing. Milan Uhorščák**  
 Kladzany č.9  
 Nižný Hrabovec  
 094 21  
 Slovenská republika

IČO: 34327312  
 DIČ: 1022310058

**FAKTÚRA číslo: 002/2015**

Objednávka: Zmluva o poskytnutí služby  
 Dodací list:

**Obec Petrovce**  
 Obecný úrad  
 Petrovce 83  
 094 31 Hanušovce nad Topľou

**ODBERATEL:**  
**Obec Petrovce**

Petrovce 83 IČO: 00332674  
 094 31 Hanušovce nad Topľou DIČ:  
 Slovenská republika IČ DPH:  
 Dodacia adresa: Obecný úrad, Obec Petrovce, Petrovce 83, 094 31  
 Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
12.01.2015	11.02.2015	12.01.2015
Číslo účtu: 1167946054/0200		VS: 0022015
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.		
IBAN: SK0802000000001167946054		
SWIFT: SUBASKBX		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Na základe Zmluvy o poskytnutí služby z 12.02.2014 fakturujem Vám za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Kanalizácia a ČOV - Petrovce"

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Fakturovaná činnosť v množstve podľa čl. 4 "ZPS" 4,0 %	0,04	po mer	0	19 430,00	777,20

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

**Celková fakturovaná suma: EUR 777,20**  
**K úhrade: EUR 777,20**

Ing. Milan Uhorščák

Obecný úrad PETROVCE	
Došlo dňa: 13.1.2015	Vybavuje: (podpis)
Č. spisu:	Ukl. znak
Prílohy:	Škart. zn.

Vyhotovil: Ing. Milan Uhorščák, Tel.: 574884490, email: uhorscak@uhorscak.sk

## PREHLAD ČINNOSTÍ STAVEBNÉHO DOZORU Č.3

Stavba: Kanalizácia a ČOV Petrovce  
Obdobie: 10/2014 – 12/2014  
Investor: Obec Petrovce  
Stavebný dozor: Ing. Milan Uhorščák

Výkon inžinierskej činnosti pri realizácii predmetnej stavby a stavebný dozor sa vykonával na základe „Zmluvy o poskytnutí služby“, uzavretej medzi obcou Petrovce a Ing. Milanom Uhorščákom, Kladzany č.9.

1. inžinierska činnosť začala dňa 12.2.2012, kedy sa začalo odovzdanie staveniska predmetnej stavby jej zhotoviteľovi, Dúha a.s. Prešov, za účasti všetkých účastníkov výstavby (pozri zápis).
2. realizačné práce sa začali v mesiaci marec 2014
3. činnosť stavebného dozoru v sledovanom období bola sústredená najmä na:
  - kontrolu realizovaných stavebných prác a ich súlad s PD, pričom stavené práce boli sústredené najmä na vytýčenie podzemných vedení v trase výstavby kanalizácie, odsúhlasovanie nevyhnutných korektúr trasy vzhľadom na vytýčené vedenia, odstránenie krytov a podkladov na komunikáciách, výkopy rýh, paženie stien, zriaďovanie podkladných konštrukcií pod potrubie, montáže potrubí a šachiet, zriaďovanie prípojok, obsypy, zásypy a ich zhutňovanie, úprava pláne po rozkopávkach, odsúhlasovanie vykonaných prác na základe porealizačného zamerania jednotlivých úsekov za mesiace október, november a december 2014.

V Kladzanych dňa 12.01.2015