

DODATOK č. 5
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 16.12.2013
na zhotovenie stavby „Kanalizácia aglomerácie Hanušovce -
Petrovce“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Petrovce

Obecný úrad Petrovce č.89, 094 31 Petrovce
Miroslav Bobrík, starosta
00332674
2020630315
VÚB, a.s. pobočka Vranov nad Topľou
22628632/0200

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Zapísaný:

Telefón:
Fax:

DÚHA, a. s.

Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Ing. Mgr. Martin Holub , predseda predstavenstva
UniCredit Bank Slovakia a.s.
6617474000/1111
31 690 360
2020519666
SK2020519666
Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sa,
vlož. č.: 163/P
+421-51-77 15 605
+421-51-77 33 912

Článok 1
Úvodné ustanovenie dodatku

Dňa 16.12.2013 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.02.2014 , Dodatku č. 2 zo dňa 28.10.2014 a Dodatku č.3 zo dňa 20.04.2015 /ďalej len „Zmluva“, predmetom ktorej je zhotovenie diela – stavby:

„Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce“

zhotoviteľom pre objednávateľa podľa schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ako aj oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Z dôvodu potreby navyiac a menej prác, a vzhľadom k tomu , že práce boli zrealizované podľa požiadaviek objednávateľa sa zmluvné strany dohodli v zmysle rozpočtu, ktorý je prílohou č.1 tohto dodatku na jeho uzavretí, a ktorý mení a dopĺňa Zmluvu nasledujúcim spôsobom:

Článok 2
Predmet dodatku

2.1 Článok 4 „Čas plnenia“ bod 4.6 sa mení nasledovne:

4.6 Ukončenie výstavby: do 30.06.2016.

2.1 Článok 5 „Cena za dielo“ bod 5.10 sa mení nasledovne:

5.10 Cena za zhotovenie časti diela v rozsahu podľa článku 4 bodu 4.6 Zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 2 549 709,47 €

DPH: 509 941,89 €

Cena s DPH: **3 059 651,36 €**

Slovom: trimilióny päťdesiatdeväťtisíc šesťstopäťdesiatjeden 36/100 eur s DPH.

Článok 3
Záverečné ustanovenia dodatku

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 3.3 Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých 3 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú podpisy svojich štatutárnych zástupcov.
- 3.5 Súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1: Krycí list rozpočtu

V PETROVCIACH, dňa 25.5.2016

V PRETOVE, dňa 26.5.2016